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Onderwerp * Uitvoering kapvergunning Park Tetrode (voorheen

Marinehospitaalterrein)
Verzonden

Geachte heer Schaafsma,

Uw brief van 27 januari 2010 heeft erfoe geleid dat bij de Raad op 28 januari 2010
begrip is verkregen voor het kappen van de bomen voorafgaande aan het
broedseizoen van 15 maart tot 15 juli 2010. Zeker nu ook de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 27 januari 2010 en daaraan
voorafgaand bij uitspraken van 26 augustus 2009 de ingestelde hoger beroepen
ongegrond heeft verklaard aangaande de kapvergunning., het woningbouwplan en het
inrichtingsplan voor het bovengenoemde tferrein als gevolg waarvan de desbetreffende
vergunningen onherroepelijk zijn geworden.

In uw brief van 27 januari 2010 geeft u aan veel reacties op de advertentie van 23
jonuari 2010 te hebben gehad op grond waarvan u de schatting maakt, datf ca. 6
appartementen per maand zouden kunnen worden verkocht en daardoor pas per
medio mei 2010 de 50% verkoopnorm zou zijn te halen om vervolgens eind juli 2010 uit te
komen op 70% verkoop. In het licht hiervan verzoekt u aan de gemeente om nu reeds in
verband met het genoemde broedseizoen aanvangende 15 maart a.s., te mogen
starten met de uitvoering van de verleende kapvergunning.

De gemeente Bloemendaal geeft conform de Samenwerkingsovereenkomst met u, bij
deze aan u de bevoegdheid c.q. foestemming om over te gaan fot het feitelijk uitvoeren
van de bedoelde kapwerkzaamheden.

Daarbij wijzen wij er voor de goede orde op dat het kappen niet valt onder de
werkzaamheden als bedoeld in artikel 8 lid 8.2 van de Samenwerkingsovereenkomst en
derhalve volledig voor eigen rekening en risico door u dient te worden uitgevoerd
zonder dat op enigerlei wijze verrekening kan plaatsvinden op grond van artikel 13 lid
13.6 en 13.7 zoals gewijzigd bij het tweede addendum van 12 november 2009. Tot het
kappen wordt mede gerekend het afvoeren en storten van de bomen en dergelijke.



Tevens wijzen wij u erop dat uiteraard het kappen niet valt aan te merken als een
uitvoering van feitelijke bouwwerkzaamheden in de zin van ondermeer artikel 13 lid 13.5
van genoemde Samenwerkingsovereenkomst. Onder feitelijke bouwwerkzaamheden
moet worden verstaan het constructief aanbrengen van bouwmaterialen als onderdeel
van het bouwwerk zelf.

De nadere voorwaarden waaronder het kappen kan en mag plaatsvinden binnen de
desbetreffende kapvergunning, treft u aan in de in deze brief opgenomen bijlage
“Voorwaarden uitvoering kap Marinehospitaalterrein”.

Gelet op de door u voorgestelde gang van zaken met betrekking tot verkoopactiviteiten,
gaat de gemeente ervan uit dat deze werkzaamheden verder voortvarend en in een
constante activiteit worden uitgevoerd en dat zodra mogelijk, over wordt gegaan tot
sanering en het bouwrijp maken van het desbetreffende terrein. In dit verband verwijzen
wij ook naar de fermijn (v66ér 1 juli 2010) waarbinnen op grond van de startsubsidie
VROM, de feitelijke start van de bouwwerkzaamheden moet plaatsvinden.

Wij verzoeken u een afschriftf van deze brief en van de daarbij gevoegde bijlage
"Voorwaarden uitvoering kap Marinehospitaalterrein” voor akkoord getekend aan ons fe
retourneren voor de aanvang van de kapwerkzaamheden.

Zodra uw insfemming is ontvangen, zal in overleg tussen u en het Team
Groenvoorziening van de afdeling Gemeentewerken uitvoering worden gegeven aan
de gestelde voorwaarden. De afdeling gemeente werken zal dan ook zorg dragen voor
het afkoppelen en verwijderen van de lichtmasten (straatverlichting) langs het
zogeheten schuine (diagonale) pad. De gemeente Bloemendaal zal dan de
straatverlichting langs het pad naar de Hogeschool Inholland in werking houden.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
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Voorwaarden uitvoering kap Marinehospitaalterrein
(opgemaakt in 2-voud, één exemplaar ondertekend retour gemeente)

1. De kapwerkzaamheden dienen plaats te vinden conform de desbetreffende
kapvergunning ons kenmerk 2008010737 d.d.12 juni 2008, een en ander volledig
voor rekening en risico van BAM.

2. De kapwerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd tijdens het broedseizoen
van 15 maart fot 15 juli 2010 en evenmin buiten de reguliere werkdagen van
maandag tot en met vrijdag en werktijd van 8.00 tot 17.00 uur.

3. De kapwerkzaamheden dienen voortvarend en aaneensluitend te worden
uitgevoerd en in overleg met de gemeente opgeleverd. Een fijdpad wordt
daartoe voor de aanvang van de werkzaamheden aan de gemeente ter
goedkeuring voorgelegd. De oplevering van het ferrein conform deze
voorwaarden dient uiterlijk fe geschieden vrijdag 12 maart 2010 om 9.00 uur.

4. Voor de aanvang van de kapwerkzaamheden het terrein rondom afsluiten door
middel van bouwhekken. In de bouwhekken op een nader vast te stellen plaats
een poort gemaakt die op slot kan en waar de gemeente een sleutel van krijgt.

5. Voor de aanvang van de werkzaaomheden wordt een vooropname van het
terrein en de omliggende verhardingen uitgevoerd, door de gemeente en BAM
gezamenlijk. Van de toestand van het terrein en de omgeving worden foto’s
gemaakt. Schade aan de omgeving, veroorzaakt door de kapwerkzaamheden,
is voor rekening van de BAM.

6. Voor de aanvang van de kapwerkzaamheden te handhaven bomen merken
door middel van het plaatsen van houten stambescherming. De
kapwerkzaamheden worden pas gestart nadat de bomendeskundige van de
gemeente de gemerkte bomen heeft gecontroleerd en goedgekeurd.

7. De BAM informeert de gemeente uiterlijk 3 werkdagen van te voren over de
exacte dag en tijdstip van de start van de kapwerkzaamheden. De gemeente
zorgt dan dat de omwonenden, de gemeente Haarlem, de politie Zuid-
Kennemerland en de gemeentelijke handhavers worden geinformeerd om
problemen tijdens de uitvoering te voorkomen.

8. Voor de plaatsing van de bouwhekken wordt aan de gemeente een
bouwterrein inrichtingsplan ter goedkeuring overlegd. Hierop wordt
aangegeven hoe het pad naar de Hogeschool InHolland wordt vrijgehouden,
en de veiligheid voor passanten wordt gewaarborgd. Voor, tijdens of direct
aansluitend aan de kapwerkzaamheden wordt het terrein rondom voorzien van
gladde paddenschermen. De paddenschermen moeten minstens 40 cm hoog
zijn en bij voorkeur een overstek aan de buitenzijde van het terrein hebben om
opklimmen te voorkomen. Aan de binnenzijde van het terrein moeten ze worden
aangevuld met grond, zodat opgesloten diersoorten (waaronder amfibieén) het
ferrein kunnen ontviuchten.

9. Alle bomen c.a. die gekapt worden, dienen geheel van het terrein te worden
verwijderd inclusief de afvoer van stammen en takken en het wegfrezen van de
boomstobben. Bomen die thans reeds geveld zijn inclusief de bomen die in het
water liggen, moeten ook volledig worden afgevoerd. Vrijgekomen materialen
moeten naar een erkende verwerkingsinstallatie worden afgevoerd. De bomen
waarvoor kapvergunning is verleend moeten geheel van het terrein worden
verwijderd. Stammen en takken moeten worden afgevoerd en boomstobben
moeten worden weg gefreesd. Bomen die in het water liggen moeten ook
helemaal worden afgevoerd. Vrijgekomen materialen moeten naar een



erkende verwerkingsinstallatie worden afgevoerd. Afvoer- en stortkosten zijn voor
de BAM.

10. Voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden de bestaande te handhaven
bomen rondom de buitenrand van de kroonprojectie beschermen met
bouwhekken.

11. Na oplevering van de kapwerkzaamheden wordt het bouwterrein in goede staat
gehouden door de BAM. Het daartoe te rekenen onderhoud omvat fenminste
het periodiek (minimaal jaarlijks) maaien van de begroeiing om opslag en
uitgroei van boomvormers en dergelijke te voorkomen alsmede het maandelijks
schoonhouden van het terrein van zwerfvuil en grof vuil. Tevens zorgt de BAM
dat de afzetting van het terrein in goede gesloten staat blijft en niet foegankelijk
is voor derden.

Voor akkoord, Voor akkoord,

namens de Gemeente Bloemendaal namens BAM Vastgoed



