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Kapvergunning Park Tetrode

Geachte héer Kokke,

In reactie op ons schrijven van 15 januari ji. heeft u ons verzocht de noodzaak tot het starten van
het kappen van de vergunde bomen op het terrein van het toekomstige Park Tetrode nader te
onderbouwen.

Per heden zijn wij begonnen met de verkoop van de appartementen in dit project. Wij hebben dit
kenbaar gemaakt door het plaatsen van advertenties in het Haarlems Dagblad.

Voorafgaand aan deze start verkoop hebben wij persooniijke gesprekken gevoerd met een groot
aantal kandidaten, dat in het verleden kenbaar heeft gemaakt geinteresseerd te zijn in een
appartement. Naar verwachting zullen wij met ca. tien van deze kandidaten daadwerkelijk een
koopovereenkomst sluiten.

Daarnaast krijgen wij zeer veel reacties op de zaterdag j.|. en vandaag geplaatste advertenties.
In combinatie met de nog te plaatsen advertenties en aanvullende activiteiten gedurende de

- komende maanden, schatten wij dat wij gemiddeld ca. zes appartementen per maand zullen

verkopen.
Dat betekent dat wij medio mei 50% van de appartementen zullen hebben verkocht en u conform

overeenkomst zullen verzoeken de grond aan ons te leveren. Eind juli hebben wij vervolgens
70% van de appartementen verkocht en kunnen wij de kopers mededeien dat het project
daadwerkelijk zal worden gerealiseerd.

Het bovenstaande tijdspad betekent dat wij medio mei, nadat wij de grond hebben verworven,
met het saneren en bouwrijp maken wensen te beginnen, zodat aansluitend de start bouw van de
appartementen direct na de bouwvakvakanties plaats kan vinden. Echter, alvorens met deze

werkzaamheden kan worden aangevangen, dienen de houtopstanden conform de kapvergunning

geveld te worden. Omdat het broedseizoen medio maart begint, dient het kappen voor deze
datum plaats te vinden.

Indien u dit onverhoopt niet toestaat, ondanks de door u op 21 augustus 2008 verleende
machtiging tot het vellen van houtopstanden, dan zullen de kap-, sanerings- en
bouwrijpmaakwerkzaamheden in tijd opschuiven en zal de start bouw pas aan het einde van het
jaar plaats kunnen vinden.
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Dat laatste belemmerd ons zeer bij de verkoop, mede vanwege de in de overeenkomsten
opgenomen zes-maandstermijnen, waarna kopers de gelegenheid hebben de
koopovereenkomsten te ontbinden omdat bijvoorbeeld hypotheekbanken hun offertes niet langer
gestand wensen te doen. '

Het zal duidelijk zijn dat dit alles zeer ongewenst is en daarom doen wij met klem een beroep op
u ons nu niet te belemmeren bij het starten van de kap medio februari en het overleg omtrent de
daarbij te treffen maatregelen nu op te starten.

Wij menen dat wij u hierop terecht kunnen aanspreken, nu alle procedures zijn afgerond en de
Raad van State vandaag ook het |aatste ingestelde beroep van de bezwaarmakers ongegrond
heeft verklaard. '

Met vriendelijke/groet,

tng. W. Schaafsma
directeur
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